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BESTUURSRAPPORTAGE
2023

Stand van zaken realisatie begroting
2023 door UBRivieren land
Versie voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

'-'uB1

Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland is een samenwerkingsverband
(gemeenschappelijke regeling) van 7 gemeenten, te weten Culemborg, Maasdriel,
Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.



Besluitvorming over de bestuursrapportage 2023

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling UBRivierenland,
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de bestuursrapportage 2023,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de tussentijdse resultaten en de verwachte uitkomsten voor
2O23/202a;

2. De budgetmutaties zoals opgenomen in deze bestuursrapportage te verwerken in de

begroting 2023/202a;
3. De voorgestelde aanpassingen in de begrotingen 2023 en 2024 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen van 28 september 2023.

De secreta De voo

C.P.S. Herms Zondag

Juli - Augustus 2022 Ambtelijke voorbereiding

Behandeling door het DB en AB28 September
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Opzet van deze bestuursrapportage
Deze bestuursrapportage gaat in op de voortgang van de doelstellingen in de programmabegroting
2023/2024 van UBRivierenland. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals
we die op peildatum l juli 2023 ven¡rachten en lichten añrvijkingen toe. Daarnaast geven we een
actueel overzicht van de ontwikkeling van het gemeentelijke risicoprofiel.

De begroting 2023/2024 kent de volgende onderdelen/programma's:

r proÇrâmma 1: Beheer & Uitvoering Glasvezelnetwerk.
r progrâÍìma 2: Algemene baten en lasten.

In programma 1 zijn de lasten en de inkomsten van de aanleg en het beheer van regionale
glasvezelnetwerk opgenomen. In programma 2 zijn de budgetten voor onvoorziene uitgaven en
vennootschapsbelasting, alsmede de overheadkosten en de uitkomsten van de treasury-activiteiten
opgenomen.

De pagina met kernpunten (pagina 3) geeft een totaaloverzicht van de voortgang en de belangrijkste
oorzaken van afwijkingen. Per onderdeel verwijzen we naar de pagina waar meer detailinformatie te
vinden is. Door de nadruk die ligt op de financiële verantwoording wordt voor de inhoud - waar dat
van toepassing is - verwezen naar het programma en opgestelde jaarplan. In het programma en het
jaarplan is uitgebreide (inhoudelijke) informatie beschikbaar.

Betekenis en toepassing van de kleuren
In deze bestuursrapportage worden kleuren gebruikt om de voortgang aan te geven. Per
programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen
1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?
2) Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaargerealiseerd?
3) Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Resultaat en Tijd
Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

I ,u, dit gaat zeker lukken f frf iet zeker of dit gaat lukken ! ruee, d¡t gaat niet lukken

Het totaal van het programma krijgt de slechtste score van de onderliggende programmaonderdelen,
Voorbeeld: als er een programmaonderdeel groen scoort en één rood, krijgt het programmatotaal ook rood als
score. Het lukt immers n¡et om alles conform begroting te realiseren.

Middelen
Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt

I Ja, de uitgaven blijven binnen
budget

Niet zeker of sprake is van een
budgetonder- of budget-
overschrijding

Nee, budgetoverschrijding
verwacht

Het betreft hier de verwachting op l juli naar de situatie aan het eind van het jaar op 31 december.
Een verwachte onderbesteding betekent niet automatisch een lagere uitnutting van de
investeringsbegroting, tenzij in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging hiervoor wordt
voorgesteld.
Bij Middelen werkt het totaliseren van het programma anders dan bij Resultaat en Tijd. Als het
programmaonderdeel rood scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren. De totaalscore
van het programma is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel.
Voorbeeld: als er twee programmaonderdelen rood scoren met elk een venuachte overbesteding van € 30.000 en
er één programmaonderdeel is met een verwachte onderbesteding van € 100.000, dan scoort het totale
programmaonderdeel groen. Dit aangezien op het totaal van het programma een onderbesteding van € 40.000
verwacht wordt.

Toelichting op afwijkingen en (financiële) bijsturing
Bij de verschillende doelstellingen liggen we goed op schema (score groen). In deze
bestuursrapportage gaan we met name in op afwijkingen. Per programma onderdeel waarbij we op
resultaat, tijd en/of middelen geel of rood scoren geven we een beknopte toelichting al dan niet
aangevuld met een bijsturingsmaatregel. Ook lichten we eventuele nieuwe of gewijzigde risico's toe.
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Kernpunten bestuursra pporta ge 2O23

Totaaloverzicht vooÉgang en realisatie

Middelenrr Gewijzigcle risico'sResultaatU I l1d't

IProgramma 1:
Beheer & Uitvoering
Glasvezelnetwerk

I
IProgramma 2:

Algemene baten en lasten

1) Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

I ,u, dit gaat zeker lukken f rviet zeker of dit gaat lukken I Nee, dit gaat niet lukken

2) T¡jd: Is het gewenste (deel)resultaat voor het einde van het begrotingsjaar gerealiseerd?

I ,u, dit gaat zeker lukken I *'u, zeker of dit gaat lukken | ruee, dit gaat niet lukken

3) Middelen: Zljn de toegekende middelen toereikend?

t

Legenda

Nee, budgetoverschrijding
verwacht

Ja, de uitgaven blijven binner
budget

Niet zeker of sprake is van een
budget onder- of budget-
overschrijding

Prognose eind 2O23
o¡: I ¡tLh )0) )

Programma 1 - Beheer en uitvoering Glasvezelnetwerk
. Er zijn geen grote afwijkingen ten aanzien van-het beoogde

eindresultaat van de BBB0 glasvezelaansluitingen in 2024
waarvan 7oo/o actief eind 2023.

o De tijdige realisatie aanleg van het breedbandnetwerk
(gereed binnen 2 jaar na aanvang) is niet gehaald door
diverse vertragingen. Voorgaande resulteert in 2023 in een
lager aantal gerealiseerde aansluitingen dan begroot.

o Eind 2023 is het netwerk voor circa 91olo gerealiseerd.
o De 9olo nog te realiseren aansluitingen betreffen adressen

die voornamelijk zijn gelegen in dijk versterking gebieden
(TIWA en GOWA) en adressen met een technische
belem meri n g/ geen toestem m i n g particu liere grondei genaa r
of lopende procedure bij de ACM.

. Er sprake van een (tijdelijke) onderbesteding ten opzichte van het
begrote investeringsbudget door de achterstand in de realisatie.

¡ Er is voor de aanleg een fixed fee afgesproken per aansluiting. Het
aantal aansluitingen is naar verwachting gelijk aan het begrote
aantal. Het totale investeringsbudget in de begroting hoeft niet te
worden bijgesteld.

. Ondanks de vertraging in de aanleg is er geen sprake van een
achterstand in de begrote omzet in 2023 en 2024. De totale kosten
zullen in 2023 en 2024 per saldo lager uitvallen dan begroot
waardoor het resultaat in deze jaren hoger zal uitvallen.

Zie toelichting
afwijkingen bij
programma 7

Beheer en
uitvoering
glasvezelnetwerk

Zie toelichting afwijkingen bij
programma 2 Algemene
baten en lasten

Programma 2 - Algemene baten en lasten
. De omzet in 2023 ligt in lijn met de begroting, tussentijds zelfs

fractioneel hoger.
. De omzetin 2024ligt eveneens in lijn met de begroting.

Belangrijkste ontwikkelingen en oorzaken van de afwijkingen
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. De beheerkosten lopen door de hoge inflatie iets harder op dan
begroot. Voorzichtigheidshalve verhogen we deze met 5% (21K)
in 2023 en 2024.

r Er is een post incidentele kosten opgenomen in 2023. Deze is
aangewend voor de bekostiging van de tijdelijke
stroomvoorziening van 2 Pop's middels een aggregaat door
capaciteitsproblemen bij Liander. Deze kosten lagen licht hoger
(2K) dan begroot.

¡ De incidentele kosten zullen direct ten laste worden gebracht van
het resultaat in 2023.

. De projectkosten zullen door de vertraging doorlopen in 2O24.

. De post onvoorzien is voldoende om binnen budget te blijven.
¡ Door de vertraging in de aanleg is zijn de begrote

afschrijvingen circa 150K lager.
¡ De rentelasten liggen circa 102K lager door het positieve

resultaat op het schatkistbankieren
. Het resultaat na belastingen ligt in 2023 circa 183K hoger dan

beqroot. Het resultaatin2024 circa 28K.

Aanvullende toelichti nb de kern unten

De opdrachtnemer heeft schriftelijk laten weten dat het tijdstip van de aanvang van de
werkzaamheden door vertragingen pas kon worden gestart in april 2020. Tevens heeft de
opdrachtnemer aangegeven dat er veftragingen z¡jn rondom de dijkadressen. Er wordt in de
opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de
reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met in acht neming van de
vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald. Doordat de capaciteit van de aannemer te verschuiven
naar de dijkadressen om deze zoveel mogelijk voor de dijksluitingsperiode per 14 oktober civiel
gereed te hebben zijn met name de reguliere adressen in West Betuwe nog n¡et gereed. Er is door de
opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de
dijkadressen in 2023. Eind 2023 is ruim 91olo van het netwerk gereed en zijn de "restadressen" met
name adressen met een bijzonderheid. Deze bijzonderheid kan zijn:
1. Het adres l¡gt in een dijkversterkingsgebied (TIWA of GOWA)
2. Het adres wacht op een toestemmingsverklaring van een eigenaar van een omliggend perceel

(privé gronden) of op de uitspraak van de ACM over de gedoogplicht.
3. Een storing of technische belemmering.

Vertraging in de aanleg lasvezelnetwerk

Doordat de aanleg is vertraagd laat ook de uitnutting van de geplande investeringen een
tijdsevenredige achterstand zien. Omdat er sprake is van een fixed fee per aansluiting en
gekoppeld aan het aantal gerealiseerde aansluitingen worden er op dit moment geen onder of
overbestedingen verwacht. Het initiële aantal te realiseren adressen is nog steeds circa 8880.

De investeringen in het glasvezelnetwerk lopen achter op de begroting

De vertraging bij de start van de aanleg en de problematiek rondom de dijkadressen hebben geen
effect (meer) op de begrote omzet. Door de hoger dan begrote deelname en de indexatie van de
huurtarieven aan het beqin van 2023 met 6,250/o (versus 1,5olo in de initiële beqrotinq)

Omzet in lijn met de begroting

De projectkosten 2023 worden zoals begroot geboekt ten laste van de post onvoorzien. Naast
de projectkosten, de controle op de aanleg van het netwerk door het bedrijf Allinq alsmede de
betalingen aan de gemeenten die meer leges en degeneratiekosten hebben gemaakt dan
contractueel door de UBR met de opdrachtnemer zijn overeengekomen. In de begroting 2024
waren er geen projectkosten begroot. Door de vertraging in de aanleg zullen deze kosten in
2024 doorlopen. Deze kosten zullen worden geboekt als directe kosten.

Projectkosten lopen door in 2O23 en deels in 2O24
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Op 23 augustus 2022heefr. deACM haar besluitom de ODFtarieven van KPN/Glaspoott niette
reguleren kenbaar gemaakt. De UBR heeft in de consultatieronde van de ACM haar zienswijze op
het te nemen besluit ingezonden aan de ACM. KPN/Glaspoort had daarvoor aangekondigd de ODF

tarieven fors te verlagen en voor de komende B jaar zeer gematigd te laten stijgen. Doordat de
ACM de tarieven niet gaat reguleren is het voor de UBR ook niet noodzakelijk om deze verlaging in
haar ODF tarief door te voeren. Immers in de goedkeuring van de Europese Commissie is
opgenomen dat de UBR de gereguleerde tarieven zal volgen. Voor de vaststelling van het ODF

tarief van de UBR in2024 zal in hetAB/DB van novembereen advies worden voorbereid.

ACM gaat de door KPN in 2O22 verlaagde ODF tarieven niet reguleren

De post onvoorzien is voor 1 mio opgenomen in de begroting. Voor enkele gemeenten zijn er
Leges en Degeneratiekosten doorbelast. Ook voor andere deelnemende gemeenten aan de
UBR worden er nog doorbelaste Leges en Degeneratiekosten verwacht. Samen met de
controle door Allinq en de projectkosten 2023 is de post onvoorzien daarmee grotendeels
uitgenut. Er is met andere woorden weinig tot geen ruimte voor tegenvallers aan de ene kant
en aan de andere kant is de looptijd van de realisatie nog maar beperkt'

Post onvoorzien is nagenoeg uitgenut

Aan de inkomsten kant zorgen de begin 2023 met 6,250/o geïndexeerde tarieven voor inkomsten
die nagenoeg gelijk zijn aan de begroting. Aan de kosten kant heeft de UBR uit voorzorg de
operationele kosten met 5olo verhoogd ten opzichte van de begroting 2023 en 2024 (+2LK).
Hiervoor is gekozen omdat de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder ingeschat en derhalve
nog steeds op een hoog niveau staat. In de begroting2023 was tevens een post van 50K voorzien
voor incidentele kosten. Deze post wordt aangewend voor de noodstroomvoorziening van een
tweetal Pop's welke inmiddels op het stroomnet van Liander zijn aangesloten. De uiteindelijke
kosten van deze tijdelijke noodstroomvoorziening bedrage circa 52K (+2K). Er zijn een tweetal
posten die lager uitvallen dan begroot. Het betreft de post afschrijvingen ad circa -150K. De rede
voor deze lagere afschrijvingen is gelegen in het feit dat er momenteel pas circaT5o/o van de totale
investering is gerealiseerd en betaald. Van de lening die begin 2022is aangetrokken ad 35 mio is
om voorgaande rede circa 7,5mio nog niet besteed. Dit nog niet bestede bedrag wordt in 'Rijks
schatkist aangehouden en heeft tot op heden circa +102K aan rente opgeleverd. Door dit treasury
resultaat vallen de begrote rentekosten 102K lager uit dan begroot. Voorgaande resulteert per
saldo in een resultaat na belastingen die circa 183K hoger ligt dan begroot (+5K na belastingen).
Voor 2024 zal post afschrijvingen ook lager liggen dan begroot (-71K) doordat het netwerk pas in
2024 gereed zal zijn en worden opgeleverd. Het resultaat zal naar verwachting 28K hoger liggen

an root in dat aar

Financiële gevolgen
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Samenvatting ontwikkeling

In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde (programma)begroting 2023/2024 zijn er mutat¡es
bij beide programma's.

Toelichtinq mutaties orooramma 1 Beheer en uitvoerino qlasvezelnetwerk:

Het aantal aanmeldingen in de 7 gemeenten ligt hoger dan begroot. Alle 7 gemeenten scoren rond
of boven de 80o/o. In de aanleg zijn er door diverse omstandigheden (o.a. stikstof, corona en
specifieke dijk gerelateerde toestemming en vergunningsvertragingen) achterstanden ontstaan.
Door voorgaande is de verwachte eindoplevering vertraagd. In principe is er sprake van
onderbesteding ten opzichte van het begrote tijdsvlak. Er is voor de aanleg een fixed fee
afgesproken per aansluiting het aantal aansluitingen is naar verwachting nog steeds gelijk. Op
basis van deze prognose begroting zijn er geen extra maatregelen nodig (snelheid van aanleg en
aansluiting is en blijft wel de focus) om ervoor te zorgen dat het budget niet wordt overschreden.
De UBR is continu in gesprek met de opdrachtnemer om de snelheid van aanleg voortdurend te
blijven monitoren.

Toelichtinq mutaties prooramma 2 Aloemene baten en lasten:

Het investeringsbudget in de begroting 202O/2021 loopt nu feitelijk door tot medio 2024
maar hoeft niet te worden bijgesteld. Ondanks de vertraging in de aanleg is er sprake van
een begrote omzet die nagenoeg gelijk is aan de begroting. Aan de kosten kant liggen de
kosten per saldo lager wat zal resulteren in een hoger geprognosticeerd resultaat in 2023 en
2024. Als er op dit tempo blijft worden aangelegd dan volgt daar een bijgestelde prognose
exploitatiebegroting uit (zie bijlage 2) met een per saldo winst van € 188.420 (was €.5.4L2
winst) over dit jaar. Voor 2O24ligt de verwachte winst C 28.244 hoger. In de begroting
2024 zijn geen projectkosten begroot. De projectkosten in 2024 komen ten laste van de
operationele kosten. Naast de projectkosten zal ook de controle op de aanleg van het
netwerk door het bedrijf Allinq alsmede betalingen aan de gemeenten die meer leges en
degeneratiekosten hebben gemaakt dan contractueel door de UBR met de opdrachtnemer
zijn overeengekomen.

Begin 2022 is de faciliteit, zoals deze is overeengekomen met de BNG bank, omgezet in een
langlopende lineaire lening met een rentevast periode van 30 jaar en een rente van 0,835o/o

In de jaarrekening 2023 wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de werkelijke
financiële uitkomsten en het gerealiseerde resultaat in 2023.
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Programma 1 - Beheer & uitvoering glasvezelnetwerk
oe rc wu rngentn9

Programma 1:
Beheer & uitvoering glasvezelnetwerk I
Prognose eind 2O23

Afwijkingen

Ad 1. Aantal aanmcldingen UBR glasvezelnetwerk

Het aantal aanmeldingen in de 7 gemeenten ligt hoger dan initieel begroot. Alle 7 gemeenten scoren rond
de B0o/o. Als 90o/o van de aanmeldingen binnen 1 jaar een glasvezel abonnement afsluit dan zit de UBR
goed op schema met72o/o actieve klanten. In de begroting is gerekend met 70olo actieve klanten in 2023.

Deelname per gemeente 01-07-2023

Resultaat Tijd Middelen Gewijzigde
risico's

I I1. Aantal aanmeldingen UBR
glasvezelnetwerk

r2. Aantal gerealiseerde aansluitingen per
kwaftaal I

I I3. Investeringsbudget voor de aanleg van
het glasvezelnetwerk

activiteiten

Uitsplitsing per
Programmaonderdeel

Elndtota¡l

-
-
I

93,40/o

82,8Yo

89,2Y0

7g,LYo

gt,60/o

78,íYo

94,00/o

88,50/o

Zattbommel

West Maas an Waal

I tet

Neder-Betuwe

Maasdrlcl

West Betuwe

Culemborg

-

% adressen aangemeld

I aantal witte adressen bron

I aantal adressen aangemeld DS

West Betuwe Maasdriel

84,0% 78,8T0

2,850 753

2393 593

Culemborg

88,50/o

391

146

Neder-Betuwe

8L,6Yo

1.839

1501

Wæt Maas en

Waal

89,2%

1.159

1034

Zalthommel

82,80/o

1.315

1089

Eindtotaal

83,4Yo

8.880

7409

Tiel

t aànt¿i adressen åangemeld Ds

79,1%

573

453

% adressen aangemeld I aantâl rniite âdtesren bton
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2l¡23 2024Batcn cn lasten
* 1.000)

Opbrengsten
1.389.325 1.443.019Verhuu r glasvezel/vezelparen

414.000 420.2L0Beheerkosten
50.000Incidentele lasten

714.080Afschriivinqen 635.080
277.790Rentelasten 283.878

1.412.0801.382.958Totaal lasten

6.367 30.939Saldo van baten en lasten

-955 -5.878Ven nootschapsbelasti ng
2s.060Resultaat na belastingen 5.4t2

o

Toelichting middelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in de kadernota's begrote financiën van dit programma.
De rotin van 2023 is naar aanleidi e2022 aa

ta n rzicht van de tussent se rote financiën van mma

Opbrengsten

Door de genomen maatregelen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 zijn de resultaten in
2023 volgens het tussentijdse begrote overzicht positief. De omzet in 2023 en 2024 ligt in lijn tegenover
per saldo lagere kosten. De UBR maakt continu afspraken met de opdrachtnemer om de aanlegsnelheid
(en daarmee te verwachten opbrengsten) voor 2023 en 2024 te vergroten.

Beheerkosten

De toegerekende beheerkosten liggen in 2023/2024 per saldo licht hoger. In 2023 en 2024 wordt
rekening gehouden met een opgelopen inflatie waardoor in deze jaren de kosten met 5olo zijn
geÏndexeerd versus de 1,5olo die was begroot.

Incidentele lasten

În 2023 was een post opgenomen voor incidentele lasten van 50.000. Deze post is aangewend voor de
bekostiging van het noodstroomaggregaat op twee Pop locaties. De overige kosten kunnen vallen binnen
de begrote beheerkosten.

Afschrijvingen

In de eerste jaren wordt afgeschreven vanaf het moment dat de aanleg van het breedband-
netwerk is geoperationaliseerd. De realisatie en oplevering vindt gefaseerd plaats, waardoor de
afschrijvingslasten geleidelijk in de begroting worden verantwoord.

2fJ24Baten en lasten 2023
(* € 1.000)
Opbrengsten

L.443.OtgVerhuu r glasvezel/vezelparen 1.389.325

456.750435.000Beheerkosten
Incidentele lasten 52.348

484.788 642.672Afschriivinqen
277.790181.583Rentelasten

1.t53.779 7.377.212Totaal lasten
65.807Saldo van baten en lasten 235.606

- 12.503Vennootschapsbelasti ng -47.L86

188.419 53.304R.esultaat na belastingen
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Rentelasten

Vanaf 2022 betaald de UBR 0,835Vo rente over de langlopende lening van € 35 mljn, waarop
jaarlijks € 729.L67 wordt afgelost. Door de vertraging in de aanleg is nog niet de gehele lening besteed
Het nog niet bestede deel van de lening wordt aangehouden in Rijks schatkist. Over het saldo ontvangt
de UBR een rente. Deze rente ligt hoger dan de kosten van de lening zodat er per saldo een positief
treasury resultaat ontstaat. De rentelasten liggen hierdoor 102k lager dan begroot.

Resultaat

De opbrengsten in 2023 en de jaren daarna zijn voldoende voor een structureel overschot van de
exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan
volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

Voor 2023 en 2024 is het resultaat hoger dan begroot. Per saldo is er echter sprake van een forse
verbetering in resultaat. In de kadernota van 2025 zal verder worden ingegaan op de verdere
ontwikkelingen in de jaren daarna. Zie bijlage 2 voor de bijgestelde exploitatierekeningen UBR
2023/2024

Prognose/realisatie
aansluitingen HC aan
het eind van het
kwartaal

Percentage
aansluitingen
HC

Prognose/realisatie
aansluitingen HA
aan het eind van
het kwartaal

Percentage
aansluitingen HA

2020 Q4 232 3o/o 185 80o/o

2021 Q1 t.362 L9o/o 1.068 78o/o

202L Q2 1.881 260/o t.257 67o/o

202L Q3 2.348 32o/o 1.850 79o/o

202L Q4 3.407 47o/o 2.623 77o/o

2022 Qt 3.956 54o/o 3.225 82o/o

2022 Q2 4.500 62o/o 3.735 83o/o

2022 Q3 4.795 65o/o 3.969 83o/o

2022 Q4 5.505 74o/o 4.664 B5o/o

2023 Qr 5.875 79o/o 5.000 85%
2023 Q2 6.187 B4o/o 5.328 860/o

2023 Q3 6.463 87o/o 5.558 860/o

2023 Q4 6.757 9Io/o 5.811 860/o

Ad 2. Aantal gerealiseerde aansluitingen per kwartaal

In de begroting 2023 zijn het aantal begrote aansluitingen homes passed (HP) per kwartaal benoemd.
In totaal 8.880 aansluitingen. Het aantal aanmeldingen is in bovenstaand overzicht gesteld op 7400 voor
2023. De UBR heeft ook de beschikking over de inzage in het aantal homes connected (HC) uit de nieuwe
mijlpalenplanning van de opdrachtnemer. Voor de UBR is het van belang dat een zo hoog mogelijk
percentage ook gebruik maakt van de connectie (HA). De realisatie van het aantal HA van boven de B0o/o

is de doelstelling van de UBR.

We onderscheiden drie type aansluitingen:

Ondanks de latere start van de aanleg in april 2020 heeft de aannemer aangegeven dat de reguliere
aansluitingen op tijd HC kunnen worden opgeleverd. Voor de dijkaansluitingen geldt een vertraging van
in totaal 9 maanden. Voor de dijkreconstructie adressen is het op dit moment onbekend wanneer deze
HC kunnen worden opgeleverd. Voor alle (dijk) adressen geldt dat de UBR in overleg is met de
opdrachtnemer om een detail planning op te stellen.
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Ad 3. Investeringsbudget voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding.
Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is
voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en
degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget
van in totaal€ 37.500.000. Het is de verwachting dat de uitloop van de aanleg (tot Q2 2024) nietzal
leiden tot een aanpassing van onderstaande specificatie van het investeringsbudget.

De specificatie van het investeringsbudget (afgerond) is als volgt:* Voorbereidingskosten:
Kosten van onderzoek en ontwikkeling die in de periode van 2016
t/m 2Ot9 zijn voorgefinancierd door Regio Rivierenland* Kosten aanleg* Overige kosten in de investeringsfase:
Bouwrente + projectkosten

x Onvoorzien:
Stelpost om tegenvallers/meerwerk bij de initiële realisatie van de
investeringen op te kunnen vangen
Budget investeringsuitgaven in de aanlegfasex Voorziening voor na-aansluitingen en dergelijke
Totaal investeri ngsbudget

€ 1.000.000
€ 34.200.000

€ 1.100.000

€ 1.000.000
c 37.300.00o
€ 200.000
e 37.500.ooo
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Toel ichti ng afwijki ngen
Programma 2 Algemene baten en lasten

In dit programma worden de overheadkosten begroot en verantwoord, die niet meer toegerekend
(mogen) worden aan taken/activiteiten. Alleen de kosten die een directe relatie hebben met het
primaire proces worden aan de programma's toegerekend. Naast de overheadkosten worden binnen
dit programma ook de resultaten uit Treasury en de centrale budgetten voor onvoorziene uitgaven
en vennootschapsbelasting begroot en verantwoord.

Resumerend zijn in programma 2 Algemene baten en lasten de volgende onderdelen opgenomen:

A Overhead

B Treasury

c Onvoorziene uitgaven

D Ven nootscha psbelasti ng

Overheadkosten

De kosten van overhead moeten volgens wettelijk voorschrift (BBV) afzonderlijk worden
verantwoord. De overhead wordt niet meer toegerekend aan en opgenomen bij de verschillende
programma's in de begroting. Overhead heeft betrekking op ondersteunende taken die niet direct
dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product. De algemene definitie luidt als volgt:
overhead heeft betrekking op alle kosten die samenhangen met de sturing en de ondersteuning
van de medewerkers in het primaire proces. UBRivierenland heeft een beperkt takenpakket en
houdt zich alleen bezig met aanleg, onderhoud en beheer van een passief glasvezelnetwerk. De
baten en lasten worden in de begroting binnen één programma verantwoord. Alle kosten, met
inbegrip van de lasten die een algemeen karakter hebben, zijn direct dienstbaar aan de realisatie
en instandhouding van een infrastructuur van het glasvezelnetwerk. Alle lasten worden daarom
opgenomen binnen het program ma'Beheer & U itvoering Glasvezelnetwerk'.

Treasury

In het BBV worden alle rentelasten en rentebaten begroot en verantwoord op het taakveld Treasury.
In de begroting is voor 2023 een saldo rentelasten van € 283.878 begroot. Doordat de een vaste
rente betreft zal het uiteindelijke resultaat niet veel hiervan afwijken. Hooguit nog een bedrag voor
bereidstellingsprovisie van het nog niet opgenomen deel van de lening. Hetzelfde geldt voor 2024.
Van de lening die begin 2022is aangetrokken ad 35 mio is begin 2023 circa 7,5mio nog niet
besteed. Dit nog niet bestede bedrag wordt in 's-Lands schatkist aangehouden en heeft tot op heden
circa +102K aan rente opgeleverd. Doordittreasury resultaatvallen de begrote rentekosten 102K
lager uit dan begroot.

Onvoorziene uitgaven

In het investeringsbudget van € 37.500.000 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen
van € 1.000.000. Dit budget wordt (deels) aangewend voor de bekostiging van l-eges en
Degeneratiekosten die buiten de opdracht van aanbesteding vielen, deze kosten worden geraamd op
€ 500.000. Daarnaast is er een partij gecontracteerd voor de controle op de oplevering van het
passieve netwerk die eveneens uit het budget onvoozien wordt bekostigd, circa € 150.000. Ook de
projectkosten van 2022/2023 zullen ten laste worden gebracht van deze post, circa € 300.000.

De totale uitnutting van de post onvoorzien bedraagt momenteel circa €500.000 (zie bijlage 1) en
zal met in acht neming van bovenstaande naar verwachting geheel worden uitgenut in 2023. Op dit
moment is er geen aanleiding om de hoogte van deze post te herzien.

Ven nootscha psbelasti ng

Vanaf de oprichting (6 januari 2O2O) is gemeenschappelijke regeling UBRivierenland (UBR)
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 is rekening
gehouden met heffing van vennootschapsbelasting over de geraamde winst/verlies.
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Investeringen
rngenoe n9ac t

Afwijkingen investeringstempo aanleg glasvezelnetwerk

Toelichti ng investeringskredieten

In de programmabegrotingen 2020 en 2O2t zijn kredieten opgenomen voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk. De uitnutting van die kredieten alsmede de investeringen in het
glasvezelnetwerk lopen achter op de planning. Naar verwachting zal medio 2024 de oplevering van
het glasvezelnetwerk plaatsvinden binnen het begrote investeringskader voor de 8880 adressen.
Er is voor de aanleg van het glasvezelnetwerk op dit moment geen aanleiding om nieuwe
kredieten voor deze investering af te sluiten.

Gewijzigde risico'sResultaat Tijd Midclelen
Investeringen I I
Prognose 2O23
o¡,t I ¡ulr .20,2-ì

-:!::;:''"'"UBì Bestuursrapportage 2023 UBRivierenland



t

Bijlage l: Tijdsevenredige uitnutting begroting

In de hierna opgenomen tabel zijn de tijdsevenredige uitgaven opgenomen van de kostenposten die in de programmabegroting voor de aanleg
van het glasvezelnetwerk zijn verwerkt.

Tijdsevenred¡ge u¡tnutting budget 01-07-2023
l_t0%

10096

80?û

6Ûro'b

2ûrt'å

0-4,å

4014

Kostên âannemer

I Begroot I 4? nrnd

*- I tnf

Bon'uvre nte de potlproject koste nlove ri g Betaald voorschot RR Onvoor¿ien



)

Bijlage 2: Bijgestelde exploitatierekeningen UBR 20.231 20.24

Geprognosticeerde exploitatierckeningen UBR

e

82,213

2.790

4,t70

89.173

€

43J48

2021

c

498,441

153,177

30,689

186,857

-49.536'

321.187

c

498.441

C

t.127.292

331.323

378.706

267949

977.978

G

t.Lzt.292

2023

c

1.389.325

435.000

52,348

484.788

181,583

1,153.719

G

1,389.325

1.153.719

23s.606

-38.000

-9.186

188,419

e

1.443,019

456,t50

642.672

277.790

1,377,212

€

1,443,019

2020 2022 202a

0pbrençhn van de aansluitinçn

Inkomsten verhuur vezelparen .

Íosten

Beheerkosten

Algemene kosten

Afschrijvingen

Rentekosten (vanaf 3e jaar 0,8350/o - 30 jaar rentevastperiode)

SubtoÞal hosþn

Af: rentebijschrijving op de investering

Som der bcdrijfskosten

Resultaat uit çwonc bediljß-

uihefcning voor bclastinçn

Heffing va n vennootschapsbelasting

Rcsultaat na belastinçn

ß,74ì
t

9.187

79.986

-36.238

16,50/0 5.979

30.259

000 0

321,187 977.978

177.254 r49.314

15,00/o '21.152 15,00/o -22397

156.102 126.917

19,00/o

25,80/o

t.377.212

6s.80i

19,00/o -12,503

53.304
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